AGENDA KEGIATAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Subdirektorat Keterduan Perencanaan dan Kemitraan													
1	Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri PUPR tentang Pedoman dan Standar Kawasan Layak Huni												
2	Sosialisasi dan Evaluasi Pencapaian SDG Berbasis RAD (Rencana Aksi Daerah)												
3	Fasilitasi Integrasi RPIJM dan Dokumen Perencanaan Pembangunan di Daerah												
4	Penyusunan Panduan Pelaksanaan Kemitraan dalam Mendukung Gerakan Nasional 100-0-100												
5	Masukan Teknis dalam Rangka Review Renstra Cipta Karya 2015-2019												
6	Pengembangan Jejaring Kemitraan Infrastruktur Permukiman Melalui Kerjasama Multipihak (Dalam dan Luar Negeri)												
7	Peningkatan Upaya Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Pengembangan Infrastruktur Permukiman												

AGENDA KEGIATAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Subdirektorat Keterduan Pembiayaan													
1	Pengumpulan dan Pengolahan Data Rencana dan Program Tahun 2018												
2	Sinkronisasi Program dan Pembiayaan Bidang Cipta Karya Tahun 2017												
3	Pengembangan Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran												
4	Pendampingan Pengembangan Data Perencanaan Pembiayaan												
5	Penyusunan Strategi Keterpaduan Pembiayaan Pada Kawasan Strategis Nasional												
6	Pengendalian Keterpaduan Program dan Pembiayaan Tahunan												
7	Penyiapan Program DAK Bidang Sanitasi dan Air Minum Tahun 2018												

AGENDA KEGIATAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Subdirektorat Keterpaduan Pelaksanaan													
1	Pengendalian Keterpaduan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2017												
2	Singkronisasi Pelaksanaan Kegiatan PHLN Tahun 2017												
3	Konsultan Penyiapan Pelaksanaan Pinjaman dan/atau Hibah Luar Negeri Tahun 2017												
4	Pengendalian Keterpaduan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Permukiman												
5	Pengendalian Proyek-Proyek Pinjaman/Hibah Luar Negeri												
6	Engineering Services Project (ESP) Management Consultant												
7	Rapat Koordinasi Pinjaman dan Hibah Luar Negeri Tahun 2017												
8	Konsultan Manajemen Pemantauan Keterpaduan Program Infrastruktur Permukiman												
9	Konsultan Penyusunan Petunjuk Teknis Fasilitasi Keterpaduan Pelaksanaan Anggaran Tahun Berjalan												

AGENDA KEGIATAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Subdirektorat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi													
1	Konsolidasi Data Kegiatan Bidang Pembangunan Infrastruktur Permukiman TA. 2017												
2	Penyusunan Database Profil Bidang Pembangunan Infrastruktur Permukiman 2017												
3	Identifikasi Data Hasil Pembangunan Infrastruktur Permukiman TA 2016												
4	Penyusunan Satu Data Infrastruktur Permukiman												
5	Penyusunan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) dan Peta Tematik Sarana dan Prasarana Bidang Infrastruktur Permukiman												
6	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Informasi Bidang Infrastruktur Permukiman												
7	Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi Ditjen Cipta Karya												
8	Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Jaringan Komunikasi Data Ditjen Cipta Karya												

AGENDA KEGIATAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Subdirektorat Pemantauan dan Evaluasi													
1	Penyiapan Panduan Teknis Penyelenggaraan SAKIP Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya												
2	Pemanfaatan SIMEKA dalam rangka Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Unit Organisasi Ditjen Cipta Karya												
3	Pemantauan Kinerja Unit Satuan Kerja pada Unit Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya												
4	Konsultan Manajemen Pemantauan Keterpaduan Program Infrastruktur Permukiman												
5	Fasilitasi Penyelenggaraan SAKIP Unit Organisasi Direktorat Jenderal Cipta Karya												
6	Fasilitasi Penyelenggaraan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LaKIP) Direktorat Jenderal Cipta Karya												

AGENDA KEGIATAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Sub Bagian Tata Usaha													
1	Konsolidasi dan Konsinyasi Kepegawaian												
2	Konsolidasi dan Konsinyasi Penyusunan Laporan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) dan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)												
3	Kelembagaan Kelompok Kerja (Pokja)												
4	Peningkatan Kinerja Aparat Bidang Cipta Karya Dalam Rangka Melaksanakan Agenda Internasional Tahun 2017												
5	Fasilitasi Reformasi Birokrasi												
6	Pelaksanaan dan Pengembangan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Keterpaduan Infrastruktur Permukiman												
7	Pengadaan Alat Pengolah Data												
8	Pengadaan Sarana Kantor												
9	Layanan Perkantoran												

AGENDA KEGIATAN DIREKTORAT KETERPADUAN INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN
TAHUN ANGGARAN 2017

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
Satker Perencanaan dan Pengendalian PIP													
1	Peningkatan Kualitas Perencanaan dan Pengendalian Bidang Cipta Karya												
2	Review Tata Kelola Perencanaan dan Pengendalian												
3	Konsultan Manajemen Perencanaan dan Pengendalian PIP Pusat												
4	Dukungan Penyelenggaraan Pilot Project Rencana Kawasan Permukiman												
5	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kota Banda Aceh												
6	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kota Pontianak												
7	Fasilitasi Penyusunan Rencana Kawasan Permukiman Kota Mataram												
8	Dukungan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Wilayah I												
9	Dukungan Perencanaan Program Infrastruktur Permukiman Provinsi												
10	Dukungan Perencanaan dan Pengendalian Program Infrastruktur Permukiman Wilayah II												
11	Dukungan Perencanaan Program Infrastruktur Permukiman Provinsi												
12	Konsultan Manajemen Perencanaan dan Pengendalian PIP Wilayah I												
13	Konsultan Manajemen Perencanaan dan Pengendalian PIP Wilayah II												
14	Dukungan Program Hibah Air Minum dan Sanitasi												
15	Konsultan Manajemen dan Teknis Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Tahap II Tahun 2015-2017												
16	Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah I												
17	Konsultan Baseline dan Verifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi Wilayah II												
18	Konsultan Sistem Manajemen Baseline dan Vrifikasi Program Hibah Air Minum dan Sanitasi												