<table>
<thead>
<tr>
<th>NAMA SATUAN</th>
<th>PROGTA</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tapanuli Utara</td>
<td>152.300.325</td>
<td>102.746.609, 96,62 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Langkat</td>
<td>54.419.000</td>
<td>0,69 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Tanjungbalai</td>
<td>3.325.000</td>
<td>5.585.000, 87,81 %</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Labuhanbatu Utara</td>
<td>94,00</td>
<td>90,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Subulussalam</td>
<td>99,76</td>
<td>97,25</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Labuhanbatu</td>
<td>2.935.230</td>
<td>30/04/2019 15:40</td>
</tr>
<tr>
<td>Balai Teknik Penyehatan Lingkungan Permukiman</td>
<td>3.325.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kota Subulussalam</td>
<td>99,76</td>
<td>97,25</td>
</tr>
</tbody>
</table>

Tips perbaikan:
- Apabila SP2D/SP3 belum sesuai SPM/WA, progres fisik < 100%, ataupun masih ada paket PMK 243, agar disertai penjelasan.
- Update data pengembalian sesuai Simponi.
- Update realisasi (RP RIBU) belum sesuai SPM/WA, progres fisik < 100%, ataupun masih ada paket PMK 243, agar disertai penjelasan.
<table>
<thead>
<tr>
<th>No.</th>
<th>KODE SATUAN</th>
<th>NAMA SATUAN</th>
<th>ETARDA / MONEK</th>
<th>REALISASI</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>1</td>
<td>Penganggaran Biaya Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Barat</td>
<td>100,00</td>
<td>3.430.000</td>
<td>1.960.000</td>
<td>95,67</td>
</tr>
<tr>
<td>2</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanjung Jabung Barat</td>
<td>100,00</td>
<td>3.722.948</td>
<td>10/02/2019 13:33</td>
<td>96,20</td>
</tr>
<tr>
<td>3</td>
<td>Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Kepulauan Riau</td>
<td>100,00</td>
<td>3.843.328</td>
<td>7.950.586</td>
<td>90,24</td>
</tr>
<tr>
<td>4</td>
<td>Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Sumatera Selatan</td>
<td>100,00</td>
<td>9.850.000</td>
<td>1.900.000</td>
<td>98,07</td>
</tr>
<tr>
<td>5</td>
<td>Penataan Bangunan dan Lingkungan Provinsi Riau</td>
<td>100,00</td>
<td>3.675.000</td>
<td>2.940.000</td>
<td>97,51</td>
</tr>
<tr>
<td>6</td>
<td>Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau</td>
<td>100,00</td>
<td>3.938.070</td>
<td>3.545.000</td>
<td>99,37</td>
</tr>
<tr>
<td>7</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Dharmasraya</td>
<td>100,00</td>
<td>12.107.221</td>
<td>7.795.000</td>
<td>99,22</td>
</tr>
<tr>
<td>8</td>
<td>Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau</td>
<td>100,00</td>
<td>12.305.450</td>
<td>8.125.000</td>
<td>750.000</td>
</tr>
<tr>
<td>9</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Pelalawan</td>
<td>100,00</td>
<td>3.199.000</td>
<td>3.675.000</td>
<td>97,51</td>
</tr>
<tr>
<td>10</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bengkulu Utara</td>
<td>100,00</td>
<td>5.200.000</td>
<td>100,00</td>
<td>74,07</td>
</tr>
<tr>
<td>11</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Solok Selatan</td>
<td>100,00</td>
<td>4.410.000</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>12</td>
<td>Pengembangan Sistem Penyehatan Lingkungan Permukiman Provinsi Riau</td>
<td>100,00</td>
<td>2.670.000</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>13</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Solok Selatan</td>
<td>100,00</td>
<td>5.323.500</td>
<td>8.125.000</td>
<td>750.000</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**TOTAL: 13**
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE SATUAN</th>
<th>NAMA SATUAN</th>
<th>JUMLAH PENGENDALI</th>
<th>SPMD</th>
<th>SPM</th>
<th>PERCETAKAN (HK)</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>10001</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>7.591.502</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10002</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10003</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10004</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10005</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10006</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10007</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10008</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10009</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
<tr>
<td>10010</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Ribu Melawati</td>
<td>5.989.000</td>
<td>6.190.800</td>
<td>11.135.000</td>
<td>93,56</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tips perbaikan:**

- Pastikan semua data akurat dan terupdate.
- Perhitungan harus mencerminkan realisasi proyek dengan benar.
- Pastikan semua satuan kerja sudah dikerjakan dengan baik.

*Catatan:*

- Data di atas mencakup semua aspek pembangunan infrastruktur permukiman.
- Perbaikan diperlukan untuk nilai proyek yang tidak jelas.
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE SATKER</th>
<th>NAMA SATKER</th>
<th>PENGAJUAN INFRASTRUKTUR</th>
<th>REALISASI OMSP(N)</th>
<th>SP2D MONITORING</th>
<th>SP2D</th>
<th>SPM</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Pemalang</td>
<td>11.025.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>11.025.000</td>
<td>100,00</td>
<td>11.025.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Blitar</td>
<td>11.005.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>11.005.000</td>
<td>100,00</td>
<td>11.005.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>698600</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Pemukiman Kab. Kediri</td>
<td>7.750.000</td>
<td>&lt;1.000</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
<td>7.750.000</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tips perbaikan:**

- Pastikan data yang dimasukkan benar dan lengkap.
- Periksa kembali tabel untuk memastikan nilai-nilai yang sesuai.
- Pastikan keterangannya jelas dan memadai.

**Catatan:**

- Data yang diberikan adalah estimasi dan mungkin memerlukan verifikasi lebih lanjut.
- Pastikan untuk memeriksa nilai-nilai ketercapaian dan keterwakalan.
<table>
<thead>
<tr>
<th>KODE SATUAN</th>
<th>NAMA SATUAN</th>
<th>REALISASI DASAR</th>
<th>REALISASI MONITORING</th>
<th>TUGAS/REALISASI MONITORING</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>504904</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Toli-Toli</td>
<td>7.107.213</td>
<td>2.848.409</td>
<td>100,00</td>
<td>98,19</td>
</tr>
<tr>
<td>504905</td>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Luwu Timur</td>
<td>7.107.213</td>
<td>2.848.409</td>
<td>100,00</td>
<td>98,19</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Tips perbaikan:**
<table>
<thead>
<tr>
<th>NAMA SATKER</th>
<th>PENGEMBANGAN SISTEM PENYEHATAN LINGKUNGAN PROVINSI BAWAH KABUPATEN</th>
<th>REALISASI 01/01/2019</th>
<th>REALISASI 01/01/2019</th>
<th>PROGRESS</th>
<th>KETERANGAN</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Konawe Utara</td>
<td>100,00</td>
<td>2.238.600</td>
<td>3.675.000</td>
<td>100,00</td>
<td>66.471.673</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Manggarai</td>
<td>100,00</td>
<td>90,20</td>
<td>NAMA SATKER</td>
<td>4.029.665</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Malaka</td>
<td>100,00</td>
<td>96,48</td>
<td>2.238.600</td>
<td>1.795.400</td>
<td>90,20</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Alor</td>
<td>100,00</td>
<td>63,47</td>
<td>3.635.800</td>
<td>2.110.000</td>
<td>97,18</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Rote Ndao</td>
<td>100,00</td>
<td>22,22</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>22,22</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Bangli</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Ambon</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Kendari</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Tanahbend</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Seram Bagian Timur</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Rote Ndao</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
<tr>
<td>Pembangunan Infrastruktur Permukiman Kab. Rote Ndao</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
<td>100,00</td>
</tr>
</tbody>
</table>

**Keterangan:**
- **REALISASI 01/01/2019**
- **REALISASI 01/01/2019**
- **PROGRESS**
- **KETERANGAN**